

TAREAS	Tipo de Tarea	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	...	Mes 15
ETAPA DE INVESTIGACION Y PREPARACION											
Recopilar información existente sobre el proyecto	Escritorio	■									
Definición del Plan de Exploración valorizado y temporizado	Escritorio	■									
Reparación y ordenamiento de depósitos de testigos existente	Campo		■								
Reparación y mantenimiento de caminos al Proyecto	Campo		■								
Señalización de caminos y sitios	Campo		■								
Topografía General (100 Km2)	Escritorio/Campo		■	■	■						
Replantear sondeos realizados y adecuación de seguridad de piques	Campo		■								
Materializar el programa de sondeos para exploración	Campo		■								
Construir accesos y planchadas de perforación	Campo		■	■							
ETAPA DE EXPLORACION											
Ejecución de Perforaciones de Exploración	Campo				■	■					
Corte de testigos, descripción, preparación y envío de muestras	Campo				■	■					
Programa de análisis geoquímicos de testigos	Laboratorio				■	■					
Incorporar resultados geoquímicos a la base de datos del proyecto	Escritorio						■	■	■		
Resultados geoquímicos, Modelo Geológico y Estimación de Recursos mineros del Depósito	Escritorio						■	■	■	■	
ETAPA DE ABANDONO											
Cegado de pozos. Retiro de equipos, materiales y residuos del campo.	Campo						■	■			
Revegetación de áreas intervenidas.	Campo						■	■			